

# JOURNÉE

# PORTES OUVERTES

## des travaux publics

#FIEREMENTTP

Samedi 30 mai, 9 h à 12 h

Garage municipal (60, ch. de Brébeuf)



[vdmt.ca](http://vdmt.ca)



Ville de  
MONT-TREMBLANT



14 mai 2026


SOIRÉE D'INFORMATION

# PROJETS 2026

SERVICE DES INFRASTRUCTURES



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**



# PARCS



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Station de lavage de bateau municipale


## Installation d'une station de lavage gratuite sur la rue Siméon

Coûts des travaux	80 000 \$
Raison	Faciliter l'accès au lavage des embarcations pour les usagers de nos plans d'eau
Étape actuelle	Démarrage des travaux
Prochaine étape	Mise en place de la station sur dalle



**Objectif :**


**Protéger nos lacs des espèces exotiques envahissantes**



# Îlot sportif Erik Guay – Réhabilitation du terrain multisport

## Réfection du terrain synthétique et de la piste d'athlétisme

Coûts des travaux	2 300 000 \$
Raison	Revêtements de surface ayant atteint la durée de vie utile
Étape actuelle	Signature d'un nouveau bail et attente du règlement d'emprunt
Prochaine étape	Réalisation (8 semaines)



# Lignage pour terrains de pickleball

## Patinoire - Îlot sportif Érik Guay

Coûts des travaux	60 000 \$
Raison	Lignage de 6 nouveaux terrains de pickleball extérieurs
Étape actuelle	Attente de conditions optimales (surface sèche)
Prochaine étape	Nettoyage de la surface - Nivellement




Travaux

# Remplacement de modules de jeux

## Parc Daniel-Lauzon



Coûts des travaux	300 000 \$
Raison	Mise aux normes grâce à de nouveaux modules
Étape actuelle	Rédaction de l'appel d'offres
Prochaine étape	Comité de sélection - Appel d'offres



# Travaux de terreautage

## Parc de Nos-Étoiles

Coûts des travaux	35 000 \$
Raison	Corriger le nivellement de la surface
Étape actuelle	Préparatifs de l'entrepreneur
Prochaine étape	Réalisation des travaux (3 semaines)



# GESTION DE L'EAU



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Restauration exutoire du réseau pluvial - Parc de Nos-Étoiles

## Mise en place de regards à chutes et réparation de talus

Coûts des travaux	250 000 \$
Raison	Enjeu de stabilité
Étape actuelle	Démarrage
Prochaine étape	Travaux



### Entraves :

- Accès restreint au parc de Nos-Étoiles pendant la période des travaux



### Défi :


- Travaux réalisés en parallèle des travaux de terreautage du terrain de soccer



# Agrandissement de l'usine de boues activées


## Construction d'un nouveau bâtiment et installation des nouveaux équipements

Coûts des travaux	36 500 000 \$
Raison	Plan directeur d'égout sanitaire
Étape actuelle	Appels d'offres construction, surveillance
Prochaine étape	Début des travaux



### Défis :

- Exécution de travaux sans affecter la fonctionnalité de l'usine existante
- Protection de l'environnement pendant la construction
- Travaux sur plusieurs années



# Mise à niveau de l'égout du secteur de la Forge-Lauzon


## Correction de l'égout sanitaire et mise à niveau des infrastructures

Coûts des travaux	2 350 000 \$
Étape actuelle	Correction de problèmes de refoulement
Étape actuelle	Démarrage des travaux
Prochaine étape	Réalisation des travaux




### Entraves :

- Fermeture locale avec chemins de détour



### Défis :

- Travaux en zone restreinte
- Maintien de l'accès



# Transition vers les compteurs d'eau intelligents

Coûts des travaux	300 000 \$
Raison	Automatisation et amélioration des mesures
Étape actuelle	Réalisation des travaux
Prochaine étape	Intégration au logiciel de mesures

## Défis :

- Installation de compteurs dans des bâtiments existants
- Logistique de prise de contact et suivis





# Mise à jour de la télémétrie

Coûts des travaux	300 000 \$ (par année pour 3 ans)
Raison	Amélioration des suivis et optimisation
Étape actuelle	Préparation de l'appel d'offres
Prochaine étape	Réalisation des travaux



## Défis :

- Contrat clé en main pour l'amélioration de différentes installations ponctuelles
- Intégration des modifications dans l'interface existant



# Acquisition de membranes – Usine Lac-Tremblant


## Remplacement des membranes d'ultrafiltration

Coûts des travaux	350 000 \$ par année pour 3 ans
Raison	Fin de vie utile des membranes actuelles
Étape actuelle	Préparation appel de propositions
Prochaine étape	Octroi de contrat



### Défis :

- Fourniture de membranes pour un système existant
- Coordination avec les opérations de production d'eau potable



# Campus santé – Prolongement des infrastructures

## Prolongement et mise à niveau des réseaux d'égout et d'aqueduc

Coûts des travaux	2 000 000 \$
Raison	Desserte du Campus santé
Étape actuelle	Ajustement aux plans
Prochaine étape	Validation auprès du MTMD et travaux correctifs




### Entraves :

- En alternance et fermeture, selon phase



### Défis :

- Coordination avec les exigences du MTMD
- Accès en mobilité active au Campus santé



# BÂTIMENTS



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Mise à niveau du chauffage et génératrice

## Caserne 52

Coûts des travaux	500 000 \$
Raison	Remplacement des panneaux électriques, du système de chauffage et de la génératrice
Étape actuelle	Conception des travaux
Prochaine étape	Appel d'offres pour réalisation




# Plage du lac Tremblant

## Travaux de mise à niveau des infrastructures en place




Coûts des travaux	200 000 \$
Raison	Remplacement panneaux électriques, de portes extérieures et d'un bâtiment utilitaire
Étape actuelle	Contrats octroyés
Prochaine étape	Réalisation des travaux




### Autres travaux à venir :

- Réalisation de plans et devis pour le remplacement de ponceaux sous la plage



# Transformation de l'édifice Félix-Calvé

Coûts des travaux	300 000 \$
Raison	Création d'un centre culturel et communautaire avec bibliothèque
Étape actuelle	Conception des plans et devis
Prochaine étape	Visite de bâtiments à vocation similaires



# MOBILITÉ



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Réfection de la piste multifonctionnelle la Villageoise

DécohéSIONnement, corrections et pavage de la piste sur environ 3km

Coûts des travaux	400 000 \$
Raison	Pavage en fin de vie utile
Étape actuelle	Travaux préparatoires
Prochaine étape	Travaux de pavage



## Entraves :

- Fermeture complète de ce segment de la Villageoise
- Fermeture de sections de sentiers de vélo de montagne



# Connexion bande cyclable Cadieux à la rue de Saint-Jovite

## Construction d'un nouveau segment de piste multifonctionnelle

Coûts des travaux	150 000 \$
Raison	Ajout d'un lien de mobilité active entre le boulevard du Docteur-Gervais et la rue de Saint-Jovite
Étape actuelle	Déboisement effectué
Prochaine étape	Travaux préparatoires et pavage




### Entraves :

- Fermeture de l'accès pendant la durée des travaux



### Défis :

- Travaux réalisés en servitude



# Réfection de pavage


## Chemin Duplessis

Coûts des travaux	300 000 \$
Raison	Surface très endommagée
Étape actuelle	Décohéssionnement de l'ancien pavage et travaux préparatoires
Prochaine étape	Finalisation des travaux mi-juin



### Entraves :

- Circulation en alternance
- Passage par la piste multifonctionnelle pour les vélos (entraînement Ironman)



# Rue de la Fabrique – Réfection de rue

## Ajout d'élément de sécurisation des piétons et pavage

Coûts des travaux	150 000 \$
Raison	Sécurisation de la circulation piétonnière
Étape actuelle	Attente de la fin de la période scolaire
Prochaine étape	Début des travaux fin juin



### Entraves :

- Fermeture complète



### Défis :

- Travaux à réaliser hors de la période scolaire



# Rue Rousseau – Réfection de rue

## Mise en place d'enrobé bitumineux

Coûts des travaux	80 000 \$
Raison	Pavage complètement désagrégé et retiré en 2025
Prochaine étape	Début des travaux de pavage en août



### Entraves :

- Circulation locale seulement, en alternance



### Défis :

- Travaux à proximité d'un cours d'eau



↑  
Travaux

# Pavage rue Ladouceur


## Réfection de pavage et mise à niveau des infrastructures souterraines

Coûts des travaux	700 000 \$
Raison	État de dégradation avancé de la chaussée
Étape actuelle	Plans et devis
Prochaine étape	Appel d'offres pour construction




### Entraves :

- Circulation locale seulement, en alternance



### Défis :

- Volume de projets et infrastructures souterraines



# AUTRES PROJETS



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Autres projets

<b>Remplacement de quais flottants au lac Tremblant</b>	Sous-contractant – Fin printemps 2026
<b>Réfection du pont de la piste multifonctionnelle la Villageoise</b>	Remise en état des lieux – Début été 2026
<b>Vidange des boues - secteur Village</b>	Sous-contractant - Été/Automne 2026
<b>Augmentation de capacité - égout secteur Ruisseau Noir</b>	Remise en état des lieux – Début été 2026
<b>Gestion des actifs des bâtiments publics</b>	Travaux internes – En continu en 2026
<b>Modifications des fossés - chemin des Vallons</b>	Équipe des travaux publics – Été 2026
<b>Remplacement de ponceaux sur le chemin Duplessis</b>	SMT, entente relative aux travaux municipaux Août 2026
<b>Construction d'un garage pour l'équipement d'entretien de sentiers</b>	Sous-contractant – Automne 2026

# PLANS ET DEVIS



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**

# Projets en étude, plans et devis en 2026

- Étude de faisabilité lien cyclable rue Labelle
- Étude de sécurité barrage Lac Tremblant (Évacuateur de crues)
- Stabilisation de rive – Ruisseau Noir
- Réfection du boulevard du Docteur-Gervais, entre les rues Brown et Lafleur (Finalisation)
- Réaménagement de la Montée Kavanagh entre rue de Saint-Jovite et Docteur-Gervais
- Plan d'intervention des réseaux (PGA-Eau)
  - Inspection des conduites
  - Inspection de chaussée
  - Balancement hydraulique du réseau d'aqueduc
  - Établissement d'outils de sélection et de priorisation de travaux
- **Audit égout pluvial du secteur Village**
- **Agrandissement du garage municipal**
- **Remplacement du ponceau du chemin du Pont-de-Fer**
- **PEPPSEP, phase 2**



# MERCI!

## Période de questions



Ville de  
**MONT-TREMBLANT**